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1 0% Final Project 92 días mié 23/01/19 mié 12/06/19
2 0% Define Objective 1 día mié 23/01/19 mié 23/01/19
3 0% Sketch 2 días jue 24/01/19 vie 25/01/19 2
4 0% Definition of Story to develop 5 días lun 28/01/19 vie 01/02/19 3
5 0% Definition of Characters 5 días mar 05/02/19 lun 11/02/19 4
6 0% Scenario  48 días mié 30/01/19 mar 09/04/19
7 0% CAD for scenario 5 días mié 30/01/19 mié 06/02/19
8 0% CNC cutting and building 5 días jue 07/02/19 mié 13/02/19 7
9 0% Scenario finishing touches 15 días jue 14/02/19 mié 06/03/19 8
10 0% Electronics 38 días jue 14/02/19 mar 09/04/19 8
11 0% Definition of mechanisms to move characters 9 días jue 14/02/19 mar 26/02/19 7
12 0% Electronics design for grid 5 días mié 27/02/19 mar 05/03/19 11
13 0% Electronics to sync with app ‐ input 5 días mié 27/03/19 mar 02/04/19 12
14 0% Electronics to sync with app ‐ output 5 días mié 03/04/19 mar 09/04/19 13
15 0% App Development 61 días mié 20/02/19 vie 24/05/19
16 0% App Mock‐Up 3 días mié 20/02/19 vie 22/02/19 4
17 0% Scenography Design 5 días lun 25/02/19 vie 01/03/19 16
18 0% Data Base definition 3 días lun 04/03/19 mié 06/03/19 17
19 0% App Architecture 5 días jue 07/03/19 mié 13/03/19 18
20 0% Development of menus 5 días jue 14/03/19 jue 21/03/19 19
21 0% Development of Scenographies 10 días vie 22/03/19 jue 04/04/19 20
22 0% Synchronization of audio 10 días vie 05/04/19 jue 25/04/19 21
23 0% Synchronization subtitles 10 días vie 26/04/19 vie 10/05/19 22
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24 0% App Testing 10 días lun 13/05/19 vie 24/05/19 23
25 0% Control Sync with Electronics 15 días mié 10/04/19 mié 08/05/19 14
26 0% Characters 30 días mar 12/02/19 mar 26/03/19
27 0% Definition of technique to be used 6 días mar 12/02/19 mar 19/02/19 5
28 0% 3D printing of characters 5 días mié 20/02/19 mar 26/02/19 27
29 0% Molding and casting of characters 5 días mié 20/03/19 mar 26/03/19 28
30 0% Character's finishing touches 15 días mié 27/02/19 mié 20/03/19 28
31 0% Integral testing 10 días lun 27/05/19 vie 07/06/19 24,25,30,9,14
32 0% Presentation Preparation  2 días lun 10/06/19 mar 11/06/19 31
33 0% Presentation 0 días mié 12/06/19 mié 12/06/19 32
34 0% Assignments 93 días mié 23/01/19 mié 12/06/19
35 0% W2: Project Management 5 días mié 23/01/19 mar 29/01/19
36 0% Web Page Structure 5 días mié 23/01/19 mar 29/01/19
37 0% Set first baseline 5 días mié 23/01/19 mar 29/01/19
38 0% W3: CAD 4 días mié 30/01/19 mar 05/02/19
39 0% Individual Activity 4 días mié 30/01/19 mar 05/02/19 36,37
40 0% Update Week 3 Individual activity 0 días mar 05/02/19 mar 05/02/19 39
41 0% W4: CNC Cutting 5 días mié 06/02/19 mar 12/02/19
42 0% Group activity 1 día mié 06/02/19 mié 06/02/19 40
43 0% Update week 4: Group Activity 0 días mié 06/02/19 mié 06/02/19 42
44 0% Individual activity 4 días jue 07/02/19 mar 12/02/19 43
45 0% Update Week 4: Individual Activity 0 días mar 12/02/19 mar 12/02/19 44
46 0% W5: Electronics Production 5 días mié 13/02/19 mar 19/02/19
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47 0% Individual Activity 5 días mié 13/02/19 mar 19/02/19 45
48 0% Update week5: Individual Activy 0 días mar 19/02/19 mar 19/02/19 47
49 0% W6: 3D Scanning and Printing 5 días mié 20/02/19 mar 26/02/19
50 0% Group Activity 1 día mié 20/02/19 mié 20/02/19 48
51 0% Update Week 5: Group Activity 0 días mié 20/02/19 mié 20/02/19 50
52 0% Individual Activity 4 días jue 21/02/19 mar 26/02/19 51
53 0% Update week 5: Individual Activy 0 días mar 26/02/19 mar 26/02/19 52
54 0% W7: Electronic Design 5 días mié 27/02/19 mar 05/03/19
55 0% Group Activity 1 día mié 27/02/19 mié 27/02/19 53
56 0% Update week6: Group Activity 0 días mié 27/02/19 mié 27/02/19 55
57 0% Individual Activity 4 días jue 28/02/19 mar 05/03/19 56
58 0% Update week 6 : Individual Activity 0 días mar 05/03/19 mar 05/03/19 57
59 0% W8: CNC Machining 5 días mié 06/03/19 mar 12/03/19
60 0% Group Activity 1 día mié 06/03/19 mié 06/03/19 58
61 0% Update week 8: group activity 0 días mié 06/03/19 mié 06/03/19 60
62 0% Individual Activity ‐ Make something big 4 días jue 07/03/19 mar 12/03/19 61
63 0% Update week 8: individual activity 0 días mar 12/03/19 mar 12/03/19 62
64 0% W9: Embedded Programming 4 días mié 13/03/19 mar 19/03/19
65 0% Group Activity 1 día mié 13/03/19 mié 13/03/19 63
66 0% Update week 9: Group activity 0 días mié 13/03/19 mié 13/03/19 65
67 0% Individual Activity 3 días jue 14/03/19 mar 19/03/19 66
68 0% Update week 9: Individual activity 0 días mar 19/03/19 mar 19/03/19 67
69 0% W10: Molding and Casting 5 días mié 20/03/19 mar 26/03/19
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70 0% Group Activity 1 día mié 20/03/19 mié 20/03/19 68
71 0% update week 10: group activity 0 días mié 20/03/19 mié 20/03/19 70
72 0% Individual Activity 4 días jue 21/03/19 mar 26/03/19 71
73 0% update week 10: individual activity 0 días mar 26/03/19 mar 26/03/19 72
74 0% W11: Input Devices 5 días mié 27/03/19 mar 02/04/19
75 0% Group Activity 1 día mié 27/03/19 mié 27/03/19 73
76 0% Update week 11: Group activity 0 días mié 27/03/19 mié 27/03/19 75
77 0% Individual Activity 4 días jue 28/03/19 mar 02/04/19 76
78 0% Update week 11: individual activity 0 días mar 02/04/19 mar 02/04/19 77
79 0% W12: Output Devices 5 días mié 03/04/19 mar 09/04/19
80 0% Group Activity 1 día mié 03/04/19 mié 03/04/19 78
81 0% Update week 12: group activity 0 días mié 03/04/19 mié 03/04/19 80
82 0% Individual Activity 4 días jue 04/04/19 mar 09/04/19 81
83 0% Update week 12: individual activity 0 días mar 09/04/19 mar 09/04/19 82
84 0% W13: Applications and Implications 5 días mié 10/04/19 mar 23/04/19
85 0% Individual Activity 5 días mié 10/04/19 mar 23/04/19 83
86 0% Update week 13: Individual activity 0 días mar 23/04/19 mar 23/04/19 85
87 0% W14: Networking and Communications 5 días mié 24/04/19 mar 30/04/19
88 0% Group Activity 1 día mié 24/04/19 mié 24/04/19 86
89 0% Update week 14: group activity 0 días mié 24/04/19 mié 24/04/19 88
90 0% Individual Activity 4 días jue 25/04/19 mar 30/04/19 89
91 0% update week 14: individual activity 0 días mar 30/04/19 mar 30/04/19 90
92 0% W15: Mechanical Design 5 días jue 02/05/19 mié 08/05/19
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93 0% Group Activity 5 días jue 02/05/19 mié 08/05/19 91
94 0% Update week 15: group activity 0 días mié 08/05/19 mié 08/05/19 93
95 0% W16: Interface and Application Programming 5 días jue 09/05/19 mié 15/05/19
96 0% Group Activity 1 día jue 09/05/19 jue 09/05/19 94
97 0% update week 16: group activity 0 días jue 09/05/19 jue 09/05/19 96
98 0% Individual Activity 4 días vie 10/05/19 mié 15/05/19 97
99 0% Update week 16: individual activity 0 días mié 15/05/19 mié 15/05/19 98
100 0% W17: Machine Design 4 días jue 16/05/19 mar 21/05/19
101 0% Group Activity 4 días jue 16/05/19 mar 21/05/19 99
102 0% Update week 17: group activity 0 días mar 21/05/19 mar 21/05/19 101
103 0% W18: Wildcard Week 4 días mié 22/05/19 lun 27/05/19
104 0% Individual Activity 4 días mié 22/05/19 lun 27/05/19 102
105 0% Update week 18: individual activity 0 días lun 27/05/19 lun 27/05/19 104
106 0% W19: Invention, Intellectual Property, and Income 4 días mar 28/05/19 vie 31/05/19
107 0% Individual Activity 4 días mar 28/05/19 vie 31/05/19 105
108 0% Update week 19: individual activity 0 días vie 31/05/19 vie 31/05/19 107
109 0% W20: Project Development 4 días lun 03/06/19 jue 06/06/19
110 0% Individual Activity 4 días lun 03/06/19 jue 06/06/19 108
111 0% Update week 20: individual activity 0 días jue 06/06/19 jue 06/06/19 110
112 0% W21: Project Presentations 4 días vie 07/06/19 mié 12/06/19
113 0% Individual activity 4 días vie 07/06/19 mié 12/06/19 111
114 0% Update week 21: individual activity 0 días mié 12/06/19 mié 12/06/19 113
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